

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS , GESTION 2024 DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

I - SECTION INVESTISSEMENT

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
1	Budget INSP	213	9 900 000	-	9 900 000	Travaux de déploiement du logiciel CROMMIX	Demande de cotation	25-mars-24	01-avr-24	1 jour	01-mai-24	30 jours	
2	Budget INSP	2319	24 500 000	-	9 000 000	Lot 1: Acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit de l'ONSP	Demande de prix	15-mai-24	22-mai-24	1 jour	22-juin-24	30 jours	
3					2 000 000	Lot2 : Acquisition et installation des enseignes lumineuses et métalliques au profit de l'ONSP		20-avr-24	27-avr-24	1 jour	27-mai-24	21 jours	
4					9 000 000	Lot3 :Acquisition et pose de climatiseurs		15-mai-24	22-mai-24	1 jour	22-juin-24	21 jours	
5					4 500 000	Lot 4: Acquisition et installation d'onduleur de grande capacité		15-avr-24	22-avr-24	1 jour	22-mai-24	21 jours	
6	Budget INSP	2413	4 500 000	-	4 500 000	Acquisition de matériels de laboratoire	Demande de cotation	15-mai-24	22-mai-24	1 jour	22-juin-24	30 jours	
7	Budget INSP	243	9 980 000	-	9 980 000	Acquisition de matériels informatiques	Demande de cotation	25-mars-24	01-avr-24	1 jour	01-mai-24	21 jours	
8	Budget INSP	244	9 900 000	-	9 900 000	Acquisition de Mobiliers de bureau	Demande de cotation	10-juil-24	17-juil-24	1 jour	17-août-24	21 jours	
Total investissement			58 780 000	-	58 780 000								

II- SECTION FONCTIONNEMENT

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
1	Budget INSP	6042	69 052 800	-	69 052 800	Achat de carburant	Entente directe à commande	10-janv-24	17-janv.-24	1 jour	17-févr-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	arrêté N°2017-77/MINEFID/C AB prestations spécifiques du 13/03/2017
2	Budget INSP	6043	9 800 000		9 800 000	Achat de produits d'entretien	Demande de cotation	10-mai-24	17-mai-24	1 jour	17-juin-24	21 jours	
3	Budget INSP	6044	190 000 000		26 000 000	Lot1: Achat de réactifs et consommables pour les automates VITEK 2 C et MINI VIDAS	Entente directe à commande	30-avr-24	5-mai-24	1 jour	05-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	Appareils fermés
					29 950 000	Lot2: Achat de réactifs et consommables pour les automates COBAS e411		30-avr-24	5-mai-24	1 jour	05-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	
					49 000 000	Lot3: Achat de réactifs et consommables pour les automates INDIKO et AIA		30-avr-24	5-mai-24	1 jour	05-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	
					26 000 000	Lot4: Achat de réactifs et consommables pour les automates HUMAN		30-avr-24	5-mai-24	1 jour	05-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	
					4 000 000	lot5: Achat de réactifs et consommables pour les automates PENTRA XL80		30-avr-24	5-mai-24	1 jour	05-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	
4				9 000 000	Acquisition de réactifs de laboartoire /LCR	Entente directe	20-mai-24	27-mai-24	1 jour	22-juin-24	21 jours	Appareils fermés	
				17 000 000	Lot1: Achat de réactifs au profit de l'INSP							Année	

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
5					25 050 000	Lot 2 : Achat de consommables de laboratoire au profit de l'INSP	Demande de prix à commande	20-mai-24	30-mai-24	1 jour	30-juin-24	budgetaire 2024 et 21 jours pour la commande	Appareils ouverts
6					4 000 000	Achat de consommables médicaux dans le cadre de la lutte contre la COVID et autres maladies épidémiques	Entente directe	10-juil-24	17-juil.-24	1 jour	17-août-24	21 jours	décret N°2020-0615/PRES/P M/MINEFID/M S du 08 juillet 2020 COVID-19
7	Budget INSP	6045	9 500 000	-	9 500 000	Achat de consommables informatiques	Demande de cotation à commande	15-avr-24	22-avr-24	1 jour	22-mai-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
8	Budget INSP	6046	3 000 000	-	3 000 000	Achat de fournitures de magasin	Demande de cotation	10-juin-24	17-juin-24	1 jour	17-juil-24	21 jours	
9	Budget INSP	6047	9 800 000	-	3 100 000	Achat d'imprimés spécifiques	Demande de cotation à commande	10-juil-24	17-juil-24	1 jour	17-août-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
10					6 700 000	Acquisition de fournitures de bureau	Demande de cotation	10-avr-24	17-avr-24	1 jour	17-mai-24	21 jours	
11	Budget INSP	6049	9 000 000	-	9 000 000	Achat de matériels d'électricité, plomberie et menuiserie	Demande de cotation	10-mai-24	17-mai-24	1 jour	17-juin-24	21 jours	
12	Budget INSP	6055	5 700 000	-	5 700 000	Achats de petits matériel et d'outillage	Demande de cotation	10-juil-24	17-juil-24	1 jour	17-août-24	15 jours	
13	Budget INSP	6056	5 000 000	-	5 000 000	Achat de pare-feu Fortinet et travaux d'installation, configuration et définition des politiques de sécurités	Demande de cotation	10-août-24	17-août-24	1 jour	17-sept-24	21 jours	
14	Budget INSP	6057	8 500 000	-	8 500 000	Contrôle, vérification, identification et acquisition d'extincteurs	Demande de cotation	10-avr-24	17-avr-24	1 jour	17-mai-24	21 jours	

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
15	Budget INSP	6142	8 000 000		8 000 000	Achat de billets d'avion	Demandes de cotations à commande	10-avr-24	17-avr-24	1 jour	17-mai-24	Année budgétaire 2024	
16	Budget INSP	6222	58 183 440		36 284 820	Location de bâtiments (siège INSP)	Entente directe (contrat de bail)	24-déc-23	27-déc-23	1 jour	01-janv-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois jours pour la commande	
17				-	21 898 620	Location de bâtiment pour l'ONSP	Entente directe (contrat de bail)	24-déc-23	27-déc-23	1 jour	01-janv-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois jours pour la commande	
18	Budget INSP	6228	9 800 000	-	9 800 000	Locations et charges locatives diverses	Demandes de cotations	10-mai-24	17-mai-24	1 jour	17-juin-24	5 jours	
19	Budget INSP	6241	9 990 000		1 950 000	Lot 1: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (électricité) CORUS, CNRFP, DG INSP	Demande de cotation à commande	23-mars-24	30-mars-24	1 jour	30-avr-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
					1 740 000	Lot 2: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (plomberie) CORUS, CNRFP, DG INSP							
				1 500 000	Lot3: Entretien, réparation et maintenance du groupe électrogène de l'INSP								
20					1 500 000	Lot 1: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (plomberie) Centre MURAZ	Demande de cotation à commande	23-mars-24	30-mars-24	1 jour	30-avr-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
				1 400 000	Lot 2: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (menuiserie) Centre MURAZ								

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations			
					1 900 000	Lot 3: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (électricité et groupe électrogène) de Nouna										
21	Budget INSP	6242	56 400 000		6 500 000	Maintenance des automates Vitek2 C et mini VIDAS/lot1	Entente directe à commande	14-avr-24	21-avr.-24	1 jour	21-mai-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	Appareils fermés			
				7 500 000	Maintenance des automates Indiko et Tosoh AIA 360/lot2											
				3 670 000	Maintenance des automates COBAS e411/lot3											
				1 392 990	Maintenance des automates PENTRA XL80/lot4											
				7 500 000	Maintenance des automates HUMAN/lot5											
22							13 000 000	Maintenance du labo P3	Entente directe	14-avr-24	21-avr.-24	1 jour	21-mai-24	21 jours	Appareils fermés	
23								1 600 000	Maintenance des appareils biomédicaux du CNRFP/lot1	Entente directe	20-avr-24	27-avr.-24	1 jour	27-mai-24	15 jours	Appareils fermés
							3 756 296	Maintenance des appareils de laboratoire du CRSN/lot2								
				2 323 704	Maintenance des appareils de laboratoire du CNRFP/lot3											
24					2 157 010	Maintenance des matériels de laboartoire du Centre MURAZ	Demande de cotation à commande	14-mai-24	21-mai-24	1 jour	21-juin-24	Année bugétaire 2024				

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations			
25					7 000 000	Maintenance du matériel informatique	Demande de cotation à commande	14-avr-24	21-avr.-24	1 jour	21-mai-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande				
26	Budget INSP	6243	17 000 000		1 950 000	Lot 1:: Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants à quatre roues /CRSN	Demande de cotation à commande	27-avr-24	06-mai-24	1 jour	06-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande				
					3 000 000	Lot2: Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants à quatre roues/CM										
27					1 500 000	Entretien, réparation et maintenance VEHICULE TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL	Entente directe à commande	25-mars-24	02-avr-24	1 jour	02-mai-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	Sous garantie			
28					5 510 000	Entretien, réparation et maintenance du minibus et véhicule TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL	Entente directe à commande	25-mars-24	02-avr-24	1 jour	02-mai-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	Sous garantie			
29					2 500 000	Lot1: Entretien, et réparation de véhicules à quatre roues /CNRFP, CORUS	Demande de cotation à commande	27-avr-24	06-mai-24	1 jour	06-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande				
					2 540 000	lot 2: Entretien et réparation de véhicules à quatre roues/ DG INSP										
								3 600 000	Lot 1: Entretien, réparation et maintenance de climatiseurs et installations électriques/CM							

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
30	Budget INSP	6244	15 000 000		1 800 000	Lot 2 : Entretien, Reparation et maintenance des installations électriques et climatiseurs/ CRSN	Demande de cotation à commande	15-mars-24	22-mars-24	1 jour	22-avr-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
4 590 000					Lot3: Entretien et maintenance climatiseurs/ DG INSP, CNRFP, CORUS								
31									5 010 000	Maintenance des logiciels serveurs	Entente directe à commande	10-mars-24	15-mars-24
32	Budget INSP	6249	9 000 000	-	9 000 000	Autres entretiens et reparations (désinfection par pulvérisation dirigée des salles, reparation de divers mobiliers, traitement anti-termite,/CNRFP)	Demande de cotation à commande	26-août-24	3-sept.-24	1 jour	03-oct-24	21 jours	
33	Budget INSP	6252	3 500 000	-	3 500 000	Assurances des batiments/CM	Entente directe	26-déc-23	30-déc.-23	1 jour	06-janv-24	Année budgétaire 2024	arrêté N°2017-77/MINEFID/C AB prestations spécifiques du 13/03/2017
34	Budget INSP	6253	11 500 000	-	1 800 000	Assurances des véhicules à quatre roues/CM	Entente directe	26-déc-23	30-déc.-23	1 jour	06-janv-24	Année budgétaire 2024	arrêté N°2017-77/MINEFID/C AB prestations spécifiques du 13/03/2017
35				-	9 700 000	Assurances des véhicules à quatre roues/DGle,CORUS, CNRFP	Entente directe	26-déc-23	30-déc.-23	1 jour	06-janv-24	Année budgétaire 2024	arrêté N°2017-77/MINEFID/C AB prestations spécifiques du 13/03/2017

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
36	Budget INSP	6265	3 500 000	-	3 500 000	Abonnement aux journaux	Demande de cotation à commande	10-mars-24	17-mars-24	1 jour	17-avr-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois jours pour la commande	
37	Budget INSP	6271	6 000 000	-	6 000 000	Annonces, insertions (couverture médiatique)	Ententes directes	10-juil-24	17-juil.-24	1 jour	17-août-24	15 jours	arrêté N°2017-77/MINEFID/C AB prestations spécifiques du 13/03/2017
38	Budget INSP	6272	9 900 000	-	9 900 000	Achat de Catalogues et imprimés publicitaires	Demande de cotation à commande	10-avr-24	17-avr.-24	1 jour	17-mai-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
39	Budget INSP	6279	11 500 000	-	11 500 000	Réalisation et diffusion d'un film documentaire	Entente directe	15-sept-24	22-sept.-24	1 jour	22-oct-24	21 jours	arrêté N°2017-77/MINEFID/C AB prestations spécifiques du 13/03/2017
40	Budget INSP	6289	16 500 000		13 980 000	Fourniture d'une connexion internet / Direction générale INSP	Entente directe à commande	12-févr-24	19-févr-24	1 jour	19-mars-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois pour la commande	arrêté N°2017-77/MINEFID/C AB prestations spécifiques du 13/03/2017
41					2 520 000	Achat de crédits de communication du Directeur Général	Demande de cotation à commande	12-mars-24	19-mars-24	1 jour	19-avr-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois pour la commande	

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
42	Budget INSP	6323	5 000 000	-	5 000 000	Prestations de transit au profit de l'INSP	Entente directe à commande	20-avr-24	27-avr.-24	1 jour	27-mai-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	arrêté N°2017-77/MINEFID/C AB prestations spécifiques du 13/03/2018
43	Budget INSP	633	3 500 000		3 500 000	Formation de 10 agents (personnel INSP et administrateurs sur les procédures administratives de gestion et des marchés publics	Entente directe	15-mai-24	22-mai-24	1 jour	22-juin-24	10 jours	arrêté N°2017-77/MINEFID/C AB prestations spécifiques du 13/03/2018
44	Budget INSP	6371	45 500 000		11 000 000	Lot 1: Gardiennage et de sécurité des locaux du CNRFP	Demande de prix à commandes	15-déc-23	25-déc-23	1 jour	01-janv-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois pour la commande	
					13 000 000	Lot 2: Gardiennage et de sécurité des locaux du CM							
					5 400 000	Lot 3: Gardiennage et de sécurité des locaux du CORUS							
					5 400 000	Lot 4: Gardiennage et de sécurité des locaux du CRSN							
					5 400 000	Lot5: Gardiennage et de sécurité des locaux de la DG INSP							
					5 300 000	Lot6: Gardiennage et de sécurité des locaux de l'ONSP							
					10 000 000	Lot 1:Entretien et nettoyage des locaux du CNRFP							

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
45	Budget INSP	6372	43 000 000		5 000 000	Lot 2: Entretien et nettoyage des locaux du CRSN	Demande de prix à commandes	15-déc-23	25-déc-23	1 jour	01-janv-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois pour la commande	
					5 000 000	Lot 3: Entretien et nettoyage des locaux du CORUS							
					5 000 000	Lot 4: Entretien et nettoyage des locaux de la DG INSP							
					14 000 000	Lot 5: Entretien et nettoyage des locaux du CM							
					4 000 000	Lot 6: Entretien et nettoyage des locaux de l'ONSP							
46	Budget INSP	6384	17 900 000		8 900 000	Lot 1: fourniture de pause café et pause déjeuner (DG INSP, CNRFP, CORUS,LCR,ONSP)	Demande de prix à commande	27-févr-24	06-mars-24	1 jour	06-avr-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
					6 000 000	Lot 2: fourniture de pause café et pause déjeuner (Centre MURAZ)							
					3 000 000	Lot 3: fourniture de pause café et pause déjeuner (Nouna)							
Total fonctionnement			680 026 240	-	680 026 240								
TOTAL GENERAL			738 806 240	-	738 806 240								