

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, GESTION 2024 DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
--

I - SECTION INVESTISSEMENT

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
1	Budget INSP	213	9 900 000	-	9 900 000	Travaux de déploiement de logiciel de laboratoire/Centre MURAZ	Demande de cotation	20-avr-24	27-avr-24	1 jour	27-mai-24	30 jours	
2	Budget INSP	2271	29 590 077	2 500 000		Etudes architecturales pour la construction d'un mur de clôture au profit du CRSN	Consultation de consultants	-	-	-	-	-	METROPOLIS
				14 892 117		Travaux de construction d'un mur de clôture au profit du CRSN	Appel d'offres ouvert	-	-	-	-	-	CGEBAT
				9 697 960		Construction d'une guérite au profit du CRSN	Demande de cotation	-	-	-	-	-	TECH.NO.BAT
				2 500 000		Suivi contrôle des travaux de construction d'un mur de clôture au profit du CRSN	Consultation de consultants	-	-	-	-	-	AGENCE BEAU CONCEPT
3	Budget INSP	2313	139 896 835	5 000 000		Etudes pour les travaux de réfection des salles de conférence/Centre MURAZ	Consultation de consultants	20-avr-24	27-avr-24	1 jour	27-mai-24	21 jours	
130 096 835					Travaux de réfection des salles de conférence/Centre MURAZ	Demande de prix	15-mai-24	22-mai-24	1 jour	22-juin-24	60 jours		
4 800 000					Suivi-contrôle des travaux de réfection des salles de conférence/Centre MURAZ	Consultation de consultants	15-mai-24	22-mai-24	1 jour	22-juin-24	70 jours		

6	Budget INSP	2319	24 500 000		9 000 000	Lot 1: Acquisition et mise en service d'un groupe électrogène au profit de l'ONSP	Demande de prix	15-mai-24	22-mai-24	1 jour	22-juin-24	30 jours	
					2 000 000	Lot2 : conception, confection et fourniture de panneaux directionnelles, plaque de portes et de Totem au profit de l'ONSP							
					9 000 000	Lot3 :Acquisition et mise en service de climatiseurs							
				-	4 500 000	Lot 4: Acquisition et installation d'onduleurs							
7	Budget INSP	2413	74 435 115	-	74 435 115	Acquisition d'un automate pour spermogramme et d'un appareil d'électrophorèse quantitative automatisé	Entente directe	10-juil-24	17-juil-24	1 jour	17-août-24	30 jours	Appareils fermés
8	Budget INSP	243	9 980 000	-	9 980 000	Acquisition de matériels informatiques	Demande de cotation	10-juil-24	17-juil-24	1 jour	17-août-24	21 jours	
9	Budget INSP	244	9 900 000	-	9 900 000	Acquisition de Mobiliers de bureau	Demande de cotation	10-juil-24	17-juil-24	1 jour	17-août-24	21 jours	
Total investissement			298 202 027	29 590 077	268 611 950								

II- SECTION FONCTIONNEMENT

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
1	Budget INSP	6042	68 546 900	-	68 546 900	Achat de carburant	Entente directe à commande	10-févr-24	17-janv.-24	1 jour	17-févr-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	arrêté N°2023-461/MEFP/CAB prestations spécifiques du 08/09/2023
2	Budget INSP	6043	9 800 000		9 800 000	Achat de produits d'entretien	Demande de cotation	10-mai-24	17-mai-24	1 jour	17-juin-24	21 jours	

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
3	Budget INSP	6044	245 467 571	9 100 679	26 000 000	Lot1: Achat de réactifs et consommables pour les automates VITEK 2 C et MINI VIDAS	Entente directe à commande (Appareils fermés)	15-mai-24	20-mai-24	1 jour	20-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	MEDIC BURKINA
				9 881 724	29 950 000	Lot2: Achat de réactifs et consommables pour les automates COBAS e411		15-mai-24	20-mai-24	1 jour	20-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	BIOMEDICALIS SYSTEMS
					49 000 000	Lot3: Achat de réactifs et consommables pour les automates INDIKO et AIA		15-mai-24	20-mai-24	1 jour	20-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	
					26 000 000	Lot4: Achat de réactifs et consommables pour les automates HUMAN		15-mai-24	20-mai-24	1 jour	20-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	
				1 334 244	4 000 000	lot5: Achat de réactifs et consommables pour les automates PENTRA XL80		15-mai-24	20-mai-24	1 jour	20-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	ARCOA
4				9 000 000	Acquisition de réactifs de laboartoire /LCR	Entente directe	20-mai-24	27-mai-24	1 jour	22-juin-24	21 jours	Appareils fermés	
5				12 470 250	17 000 000	Lot1: Achat de réactifs au profit de l'INSP	Demande de prix à commande	20-mai-24	30-mai-24	1 jour	30-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	REA EXPRESS
				22 680 674	25 050 000	Lot 2 : Achat de consommables de laboratoire au profit de l'INSP							REA EXPRESS
6					4 000 000	Achat de consommables médicaux dans le cadre de la lutte contre la COVID et autres maladies épidémiques	Entente directe	10-juil-24	17-juil.-24	1 jour	17-août-24	21 jours	décret N°2020-0615/PRES/PM /MINEFID/MS du 08 juillet 2020 COVID-19

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
7	Budget INSP	6045	9 500 000	-	9 500 000	Achat de consommables informatiques	Demande de cotation à commande	20-mai-24	27-mai-24	1 jour	22-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
8	Budget INSP	6046	3 000 000	-	3 000 000	Achat de fournitures de magasin	Demande de cotation	10-juil-24	17-juil-24	1 jour	17-août-24	21 jours	
9	Budget INSP	6047	10 976 550		6 700 000	lot1: Acquisition de fournitures de bureau	Demande de cotation à commande	05-mai-24	12-mai-24	1 jour	12-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	SAGA PRESSE PAPETERIE SARL
				1 176 550	3 100 000	lot1: Achat d'imprimés spécifiques							
10	Budget INSP	6049	9 000 000	-	9 000 000	Achat de matériels d'électricité, plomberie et menuiserie	Demande de cotation	10-juin-24	17-juin-24	1 jour	17-juil-24	21 jours	
11	Budget INSP	6055	5 700 000	-	5 700 000	Achats de petits matériel et d'outillage	Demande de cotation	10-juin-24	17-juin-24	1 jour	17-juil-24	15 jours	
12	Budget INSP	6056	7 300 000	-	5 069 908	Lot1 : Achat de pare-feu Fortinet et travaux d'installation, configuration et définition des politiques de sécurités	Demande de cotation	10-août-24	17-août-24	1 jour	17-sept-24	21 jours	
					2 230 092	Lot2 : Achat de pare-feu Fortigate 200E/CORUS							
13	Budget INSP	6057	8 500 000	-	8 500 000	Contrôle, vérification, identification et acquisition d'extincteurs	Demande de cotation	30-avr-24	07-mai-24	1 jour	07-juin-24	21 jours	
14	Budget INSP	6142	9 900 000		9 900 000	Achat de titres de transport	Demande de cotation à commande	20-avr-24	27-avr-24	1 jour	27-mai-24	Année budgétaire 2024	arrêté N°2023-461/MEFP/CAB prestations spécifiques du 08/09/2023

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
15	Budget INSP	6222	58 183 440		36 284 820	Location de bâtiments (siège INSP)	Entente directe (contrat de bail)	24-janv-24	31-janv-24	1 jour	01-mars-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois jours pour la commande	
16				-	21 898 620	Location de bâtiment pour l'ONSP	Entente directe (contrat de bail)	24-janv-24	31-janv-24	1 jour	01-mars-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois jours pour la commande	
17	Budget INSP	6228	7 500 000	-	7 500 000	Locations et charges locatives diverses	Demandes de cotations	10-mai-24	17-mai-24	1 jour	17-juin-24	5 jours	
18	Budget INSP	6241	9 990 000		1 950 000	Lot 1: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (électricité) CORUS, CNRFP, DG INSP	Demande de cotation à commande	23-avr-24	30-avr.-24	1 jour	30-mai-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
					1 740 000	Lot 2: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (plomberie) CORUS, CNRFP, DG INSP							
		1 500 000	Lot3: Entretien, réparation et maintenance du groupe électrogène Direction générale et Centre MURAZ										
19	Budget INSP	6241	9 990 000		1 500 000	Lot 1: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (plomberie) Centre MURAZ	Demande de cotation à commande	23-avr-24	30-avr.-24	1 jour	30-avr-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
					1 400 000	Lot 2: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (menuiserie) Centre MURAZ							

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
					1 900 000	Lot 3: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (électricité et groupe électrogène) de Nouna							
20	Budget INSP	6242	74 894 910	6 400 000	6 500 000	Maintenance des automates Vitek2 C et mini VIDAS/lot1	Entente directe à commande	14-mai-24	21-mai-24	1 jour	21-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	MEDIC BURKINA
				9 500 000	Maintenance des automates Indiko et Tosoh AIA 360/lot2								
				3 670 000	3 670 000	Maintenance des automates COBAS e411/lot3							BIOMEDICALIS SYSTEMS
				696 495	7 121 405	Maintenance des automates PENTRA XL80/lot4							ARCOA
					7 500 000	Maintenance des automates HUMAN/lot5							
21					13 000 000	Maintenance du labo P3	Entente directe	14-juin-24	21-juin-24	1 jour	21-juil-24	21 jours	Appareils fermés
22					1 600 000	Maintenance des appareils biomédicaux du CNRFP/lot1	Entente directe à commande	20-mai-24	27-mai-24	1 jour	27-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	Appareils fermés
		3 756 296	Maintenance des appareils de laboratoire du CRSN/lot2										
		2 323 704	Maintenance des appareils de laboratoire du CNRFP/lot3										
23					2 157 010	Maintenance des matériels de laboartoire du Centre MURAZ	Demande de cotation à commande	14-mai-24	21-mai-24	1 jour	21-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations		
24					7 000 000	Maintenance du matériel informatique	Demande de cotation à commande	14-mai-24	21-mai-24	1 jour	21-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande			
25	Budget INSP	6243	18 736 776		1 950 000	Lot 1:: Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants à quatre roues /CRSN	Demande de cotation à commande	27-mai-24	06-juin-24	1 jour	06-juil-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande			
				3 000 000	Lot2: Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants à quatre roues/CM										
26					1 736 776	1 500 000	Entretien, réparation et maintenance VEHICULE TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL	Entente directe à commande	25-avr-24	02-mai-24	1 jour	02-juin-24		Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	CFAO MOTORS BURKINA
27						5 510 000	Entretien, réparation et maintenance du minibus et véhicule TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL	Entente directe à commande	25-avr-24	02-mai-24	1 jour	02-juin-24		Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	Sous garantie
28						2 500 000	Lot1: Entretien, et réparation de véhicules à quatre roues /CNRFP, CORUS	Demande de cotation à commande	27-mai-24	06-juin-24	1 jour	06-juil-24		Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
		2 540 000	lot 2: Entretien et réparation de véhicules à quatre roues/ DG INSP												

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
29	Budget INSP	6244	18 162 274	1 799 000	3 600 000	Lot 1: Entretien, réparation et maintenance de climatiseurs et installations électriques/CM	Demande de cotation à commande	15-mai-24	22-mai-24	1 jour	22-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	ELECT SERVICE ET CO
					1 800 000	Lot 2 : Entretien, Réparation et maintenance des installations électriques et climatiseurs/ CRSN							
					4 590 000	Lot3: Entretien et maintenance climatiseurs/ DG INSP, CNRFP, CORUS							
30					1 363 274	Maintenance du logiciel de gestion budgétaire	Entente directe à commande	15-mai-24	22-mai-24	1 jour	22-juin-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	
31					5 010 000	Maintenance des logiciels serveurs	Entente directe à commande	10-avr-24	17-avr.-24	1 jour	17-mai-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	Sous garantie
32	Budget INSP	6249	9 000 000	-	9 000 000	Autres entretiens et réparations (désinfection par pulvérisation dirigée des salles, réparation de divers mobiliers, traitement anti-termite./CNRFP)	Demande de cotation à commande	26-août-24	3-sept.-24	1 jour	03-oct-24	Année budgétaire 2024 et 21 jours pour la commande	
33	Budget INSP	6252	3 500 000	-	3 500 000	Assurances des bâtiments/CM	Entente directe	26-janv-24	2-févr.-24	1 jour	02-mars-24	Année budgétaire 2024	arrêté N°2023-461/MEFP/CAB prestations spécifiques du 08/09/2023

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
34	Budget INSP	6253	11 500 000	-	1 800 000	Assurances des véhicules à quatre roues/CM	Entente directe	26-janv-24	2-févr.-24	1 jour	02-mars-24	Année budgétaire 2024	arrêté N°2023-461/MEFP/CAB prestations spécifiques du 08/09/2023
35				-	9 700 000	Assurances des véhicules à quatre roues/DGle,CORUS, CNRFP	Entente directe	26-janv-24	2-févr.-24	1 jour	02-mars-24	Année budgétaire 2024	arrêté N°2023-461/MEFP/CAB prestations spécifiques du 08/09/2023
36	Budget INSP	6265	4 820 000	1 320 000	3 500 000	Abonnement aux journaux	Demande de cotation à commande	30-avr-24	7-mai-24	1 jour	07-juin-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois jours pour la commande	SODI PRESSE
37	Budget INSP	6269	13 000 000		13 000 000	Etalonnage des appareils de laboratoire du Centre MURAZ	Entente directe	15-mai-24	22-mai-24	1 jour	22-juin-24	45 jours	
38	Budget INSP	6271	6 000 000	-	6 000 000	Annonces, insertions (couverture médiatique)	Ententes directes	10-juil-24	17-juil.-24	1 jour	17-août-24	15 jours	arrêté N°2023-461/MEFP/CAB prestations spécifiques du 08/09/2023
39	Budget INSP	6272	9 900 000	-	9 900 000	Achat de Catalogues et imprimés publicitaires	Demande de cotation à commande	25-avr-24	2-mai-24	1 jour	02-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
40	Budget INSP	6279	10 000 000	-	10 000 000	Réalisation et diffusion d'un film documentaire	Entente directe	15-sept-24	22-sept.-24	1 jour	22-oct-24	21 jours	arrêté N°2023-461/MEFP/CAB prestations spécifiques du 08/09/2023

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
41	Budget INSP	6289	21 500 000		18 928 000	Fourniture d'une connexion internet au profit de l' INSP	Entente directe à commande	10-mai-24	17-mai-24	1 jour	17-juin-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois pour la commande	arrêté N°2023-461/MEFP/CAB prestations spécifiques du 08/09/2023
42					2 572 000	Achat de crédits de communication du Directeur Général	Demande de cotation à commande	12-mai-24	19-mai-24	1 jour	19-juin-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois pour la commande	
43	Budget INSP	6323	12 487 036	-	12 487 036	Prestations de transit au profit de l'INSP	Entente directe à commande	30-avr-24	7-mai-24	1 jour	07-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	arrêté N°2023-461/MEFP/CAB prestations spécifiques du 08/09/2023
44	Budget INSP	633	3 500 000		3 500 000	Formation de 10 agents (personnel INSP et administrateurs sur les procédures administratives de gestion et des marchés publics	Entente directe	15-juin-24	22-juin-24	1 jour	22-juil-24	10 jours	arrêté N°2023-461/MEFP/CAB prestations spécifiques du 08/09/2023
45	Budget INSP	6371	46 559 876	1 059 876	11 000 000	Lot 1: Gardiennage et de sécurité des locaux du CNRFP	Demande de prix à commandes	15-déc-23	25-déc-23	1 jour	01-janv-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois pour la commande	SGPRS
					13 000 000	Lot 2: Gardiennage et de sécurité des locaux du CM							
					5 400 000	Lot 3: Gardiennage et de sécurité des locaux du CORUS							
					5 400 000	Lot 4: Gardiennage et de sécurité des locaux du CRSN							

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
					5 400 000	Lot5: Gardiennage et de sécurité des locaux de la DG INSP							
					5 300 000	Lot6: Gardiennage et de sécurité des locaux de l'ONSP							
46	Budget INSP	6372	43 000 000		10 000 000	Lot 1:Entretien et nettoyage des locaux du CNRFP	Demande de prix à commandes	15-déc-23	25-déc-23	1 jour	01-janv-24	Année budgétaire 2024 et 3 mois pour la commande	
					5 000 000	Lot 2: Entretien et nettoyage des locaux du CRSN							
					5 000 000	Lot 3: Entretien et nettoyage des locaux du CORUS							
					5 000 000	Lot 4: Entretien et nettoyage des locaux de la DG INSP							
					14 000 000	Lot 5: Entretien et nettoyage des locaux du CM							
					4 000 000	Lot 6: Entretien et nettoyage des locaux de l'ONSP							
				4 083 227	8 900 000	Lot 1: fourniture de pause café et pause déjeuner (DG INSP, CNRFP, CORUS,LCR,ONSP)							KOLLO-EXCELLENCE

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2024	Montant des Arriérés 2023	Crédits disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
47	Budget INSP	6384	23 208 027	1 224 800	6 000 000	Lot 2: fourniture de pause café et pause déjeuner (Centre MURAZ)	Demande de prix à commande	27-févr-24	06-mars-24	1 jour	06-avr-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	YARO THERESE (CHERYLE PRESTATIONS ET SERVICES)
48					3 000 000	fourniture de pause café et pause déjeuner (Nouna)	Demande de cotation à commandes	20-mai-24	27-mai-24	1 jour	27-juin-24	Année budgétaire 2024 et 15 jours pour la commande	
Total fonctionnement			793 133 360	78 634 295	714 499 065								
TOTAL GENERAL			1 091 335 387	108 224 372	983 111 015								