

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025 INSP**

**I - SECTION INVESTISSEMENT**

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2025	Montant des Arriérés 2024	Crédits disponible 2025	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
1	Budget INSP	2311	4 000 000		4 000 000	Diagnostic de la refonte du réseau internet en vue de son optimisation dans le bâtiment de l'INSP	Consultation de consultants	15-janv-25	22-janv-25	1 jour	22-févr-25	14 jours	
2	Budget INSP	2313	9 000 000		9 000 000	Travaux de réfection de bâtiments	Demande de cotation	15-févr-25	22-févr-25	1 jour	22-mars-25	30 jours	
3	Budget INSP	2319	7 000 000		7 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs	Demande de cotation	15-avr-25	22-avr-25	1 jour	22-mai-25	21 jours	
4	Budget INSP	244	4 000 000	-	4 000 000	Acquisition de Mobiliers de bureau	Demande de cotation	10-mai-25	17-mai-25	1 jour	17-juin-25	21 jours	
<b>Total investissement</b>			<b>24 000 000</b>	<b>-</b>	<b>24 000 000</b>								

**II- SECTION FONCTIONNEMENT**

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2025	Montant des Arriérés 2024	Crédits disponible 2025	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
1	Budget INSP	6042	60 763 888	-	60 763 888	Achat de carburant	Entente directe à commande	10-févr-25	17-janv.-25	1 jour	17-févr-25	Année budgétaire 2025 et 21 jours pour la commande	arrêté N°2024-0587/MEF/CAB prestations spécifiques du 08/11/2024
2	Budget INSP	6043	9 000 000		9 000 000	Achat de produits d'entretien et de nettoyage	Demande de cotation	10-mai-25	17-mai-25	1 jour	17-juin-25	21 jours	
3		6044	170 000 000		25 000 000	Achat de réactifs et consommables pour les automates VITEK 2 C et MINI VIDAS	Entente directe à commande	15-avr-25	20-avr.-25	1 jour	20-mai-25	Année budgétaire 2025 et 21 jours pour la commande	Appareils fermés
4					68 950 000	Achat de réactifs et consommables pour les automates INDIKO et AIA	Entente directe à commande	15-avr-25	20-avr.-25	1 jour	20-mai-25	Année budgétaire 2025 et 21 jours pour la commande	
5					4 000 000	Achat de réactifs et consommables pour les automates PENTRA XL80	Entente directe à commande	15-avr-25	20-avr.-25	1 jour	20-mai-25	Année budgétaire 2025 et 21 jours pour la commande	
6					20 000 000	Fourniture de réactifs et de consommables de laboratoire pour l'automate DIESTRO	Entente directe à commande	15-avr-25	20-avr.-25	1 jour	20-mai-25	Année budgétaire 2025 et 21 jours pour la commande	

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025 INSP**

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2025	Montant des Arriérés 2024	Crédits disponible 2025	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
7					20 500 000	Lot1: Achat de réactifs au profit de l'INSP	Demande de prix à commande (reconduction)	10-févr-25	17-janv.-25	1 jour	17-févr-25	Année budgétaire 2025 et 21 jours pour la commande	
					31 550 000	Lot 2 : Achat de consommables de laboratoire au profit de l'INSP		10-févr-25	17-janv.-25	1 jour	17-févr-25	Année budgétaire 2025 et 21 jours pour la commande	
8	Budget INSP	6045	9 000 000	-	9 000 000	Achat de consommables informatiques	Demande de cotation à commande	20-mars-25	27-mars-25	1 jour	22-avr-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
9	Budget INSP	6047	9 500 000		9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et imprimés spécifiques	Demande de prix à commandes	05-avr-25	12-avr-25	1 jour	12-mai-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
10	Budget INSP	6049	7 000 000	-	7 000 000	Achat de matériels d'électricité, plomberie et menuiserie	Demande de cotation	10-mai-25	17-mai-25	1 jour	17-juin-25	21 jours	
11	Budget INSP	6055	1 400 000		1 400 000	Achat de petits matériels et outillages	Demande de cotation	10-mai-25	17-mai-25	1 jour	17-juin-25	21 jours	
12	Budget INSP	6056	14 500 000	-	14 500 000	Acquisition et renouvellement de licences	Demande de prix	10-août-24	17-août-24	1 jour	17-sept-24	30 jours	
13	Budget INSP	6057	7 000 000		7 000 000	Contrôle et vérification des extincteurs	Demande de cotation	10-mai-25	17-mai-25	1 jour	17-juin-25	21 jours	
14	Budget INSP	6142	8 000 000		8 000 000	Achat de titres de transport	Demande de cotation à commande	20-avr-25	27-avr-25	1 jour	27-mai-25	Année budgétaire 2025	
15	Budget INSP	6222	58 183 440		36 284 820	Location de bâtiments (siège INSP)	Entente directe (contrat de bail)	24-janv-25	31-janv-25	1 jour	01-mars-25	Année budgétaire 2025 et 3 mois jours pour la commande	
16					21 898 620	Location de bâtiment pour l'ONSP	Entente directe (contrat de bail)	24-janv-25	31-janv-25	1 jour	01-mars-25	Année budgétaire 2025 et 3 mois jours pour la commande	
17	Budget INSP	6228	5 500 007	-	5 500 007	Locations et charges locatives diverses	Demande de cotation à commande	10-mai-25	17-mai-25	1 jour	17-juin-25	Année budgétaire 2025 et 10 jours pour la commande	

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025 INSP**

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2025	Montant des Arriérés 2024	Crédits disponible 2025	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
18	Budget INSP	6241	9 950 000		4 450 000	Lot 1: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (électricité et plomberie ) INSP siège,CNRFP,CORUS, ONSP	Demande de cotation à commandes	23-mars-25	30-mars-25	1 jour	30-avr-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
					3 500 000	Lot 2: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (plomberie et menuiserie) CM							
					2 000 000	Lot 3: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (menuiserie)INSP siège,CNRFP,CORUS, ONSP							
19	Budget INSP	6242	44 000 000		4 500 000	Maintenance des automates Vitek2 C et mini VIDAS/lot1	Entente directe à commande	14-avr-25	21-avr.-25	1 jour	21-mai-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
20					5 400 000	Maintenance des automates Indiko et Tosoh AIA 360/lot2	Entente directe à commande	14-avr-25	21-avr.-25	1 jour	21-mai-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
21					4 000 000	Maintenance des automates PENTRA XL80/lot4	Entente directe à commande	14-avr-25	21-avr.-25	1 jour	21-mai-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
22					13 000 000	Maintenance du labo P3	Entente directe	14-juin-25	21-juin-25	1 jour	21-juil-25	21 jours	
23					11 100 000	Lot1: Maintenance du matériel informatique	Demande de prix à commandes	14-mai-25	21-mai-25	1 jour	21-juin-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
	6 000 000	Lot2 : Entretien, réparation et maintenance des groupes électrogènes											
24					1 200 000	Lot 1: Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants à quatre roues /CRSN	Demande de cotation à commande	27-mai-25	06-juin-25	1 jour	06-juil-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
					3 600 000	Lot2 : Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants à quatre roues/CM							

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025 INSP**

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2025	Montant des Arriérés 2024	Crédits disponible 2025	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
25	Budget INSP	6243	16 050 000		1 100 000	Entretien, réparation et maintenance VEHICULE TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL	Entente directe à commande	25-avr-25	02-mai-25	1 jour	02-juin-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
26					5 400 000	Entretien, réparation et maintenance du minibus et véhicule TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL	Entente directe à commande	25-avr-25	02-mai-25	1 jour	02-juin-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	Sous garantie
27					2 500 000	Lot1: Entretien, et réparation de véhicules à quatre roues /CNRFP, CORUS	Demande de cotation à commande	27-mai-25	06-juin-25	1 jour	06-juil-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
	2 250 000	lot 2: Entretien et réparation de véhicules à quatre roues/ DG INSP											
28	Budget INSP	6244	11 563 274		5 000 000	Maintenance des matériels de laboartoire	Demande de cotation à commande	15-mai-25	22-mai-25	1 jour	22-juin-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
29					1 563 274	Maintenance du logiciel de gestion budgétaire	Entente directe	25-avr-25	1-avr.-25	1 jour	01-mai-25	15 jours	
30					5 000 000	Maintenance des logiciels serveurs	Entente directe à commande	10-avr-25	17-avr.-25	1 jour	17-mai-25	Année budgétaire 2025 et 21 jours pour la commande	Sous garantie
31	Budget INSP	6249	9 800 000	-	9 800 000	Entretien, reparation et maintenance des climatiseurs	Demande de prix à commande	10-avr-25	17-avr.-25	1 jour	17-mai-25	Année budgétaire 2025 et 21 jours pour la commande	
32	Budget INSP	6252	2 813 160	-	2 813 160	Assurances des batiments/CM	Entente directe	26-janv-24	2-févr.-24	1 jour	02-mars-24	Année budgétaire 2025	arrêté N°2024-0587/MEF/CAB prestations spécifiques du 08/11/2024
33	Budget INSP	6253	2 000 000	-	1 500 000	Assurances des véhicules à quatre roues/CM	Entente directe	26-janv-25	2-févr.-25	1 jour	02-mars-25	Année budgétaire 2025	arrêté N°2024-0587/MEF/CAB prestations spécifiques du 08/11/2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025 INSP**

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2025	Montant des Arriérés 2024	Crédits disponible 2025	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
34	Budget INSP	6253	9 000 000	-	7 500 000	Assurances des véhicules à quatre roues/INSP siège,CORUS, CNRFP	Entente directe	26-janv-25	2-févr.-25	1 jour	02-mars-25	Année budgétaire 2025	arrêté N°2024-0587/MEF/CAB prestations spécifiques du 08/11/2024
35	Budget INSP	6272	9 800 000	-	9 800 000	Achat de Catalogues et imprimés publicitaires	Demande de cotation à commande	25-avr-25	2-mai-25	1 jour	02-juin-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
36	Budget INSP	6279	600 000		600 000	Autres charges de publicité et relations publiques	Entente directe	10-mai-25	17-mai-25	1 jour	17-juin-25	10jours	arrêté N°2024-0587/MEF/CAB prestations spécifiques du 08/11/2024
37	Budget INSP	6289	15 000 000		8 428 400	Fourniture d'une connexion internet au profit de l' INSP	Entente directe	10-mai-25	17-mai-25	1 jour	17-juin-25	Année budgétaire 2024 et 3 mois pour la commande	arrêté N°2024-0587/MEF/CAB prestations spécifiques du 08/11/2024
38					4 000 000	Herbergement de site et applications informatiques	Entente directe	10-mai-25	17-mai-25	1 jour	17-juin-25	30 jours	arrêté N°2024-0587/MEF/CAB prestations spécifiques du 08/11/2024
39					2 571 600	Achat de crédits de communication du Directeur Général	Demande de cotation à commande	12-mai-25	19-mai-25	1 jour	19-juin-25	Année budgétaire 2025 et 3 mois pour la commande	
40	Budget INSP	6323	15 000 000	-	15 000 000	Prestations de transit au profit de l'INSP	Entente directe à commande	30-avr-25	7-mai-25	1 jour	07-juin-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	arrêté N°2024-0587/MEF/CAB prestations spécifiques du 08/11/2024
41	Budget INSP	633	4 000 000		4 000 000	Frais de Formation du personnel	Entente directe	15-oct-25	20-oct.-25	1 jour	20-nov-25	7 jours	arrêté N°2024-0587/MEF/CAB prestations spécifiques du 08/11/2024
42	Budget INSP	6371	40 000 000		11 000 000	Lot 1: Gardiennage et de sécurité des locaux du CNRFP	Demande de prix à commandes	15-déc-24	25-déc-24	1 jour	01-janv-25	Année budgétaire 2025 et 3 mois pour la commande	
					13 000 000	Lot 2: Gardiennage et de sécurité des locaux du CM							
					4 000 000	Lot 3: Gardiennage et de sécurité des locaux du CORUS							
					4 000 000	Lot 4: Gardiennage et de sécurité des locaux du CRSN							

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025 INSP**

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2025	Montant des Arriérés 2024	Crédits disponible 2025	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
					4 000 000	Lot5: Gardiennage et de sécurité des locaux/INSP siège							
					4 000 000	Lot6: Gardiennage et de sécurité des locaux de l'ONSP							
43					14 734 228	Entretien et nettoyage des locaux du Centre MURAZ	Demande de prix à commandes	15-déc-24	25-déc-24	1 jour	01-janv-25	Année budgétaire 2025 et 3 mois pour la commande	
44	Budget INSP	6372	41 000 000		9 768 075	Lot 1:Entretien et nettoyage des locaux du CNRFP	Demande de prix à commandes (reconduction)	15-déc-24	25-déc-24	1 jour	01-janv-25	Année budgétaire 2025 et 3 mois pour la commande	
					4 271 600	Lot 2: Entretien et nettoyage des locaux du CRSN							
					4 571 603	Lot 3: Entretien et nettoyage des locaux du CORUS							
					4 006 725	Lot 4: Entretien et nettoyage des locaux/INSP siège							
					3 647 769	Lot 6: Entretien et nettoyage des locaux de l'ONSP							
45	Budget INSP	6384	20 000 000		6 500 000	Lot 1: fourniture de pause café et pause déjeuner (Siège INSP, CNRFP, CORUS, LCR, ONSP)	Demande de prix à commande	27-févr-25	06-mars-25	1 jour	06-avr-25	Année budgétaire 2025 et 15 jours pour la commande	
					6 000 000	Lot 2: fourniture de pause café et pause déjeuner (Centre MURAZ)							
					3 000 000	Lot3: fourniture de pause café et pause déjeuner (Nouna)							
					4 500 000	Lot4: fourniture de pause café et pause déjeuner hors sites							
<b>Total fonctionnement</b>			<b>608 423 769</b>	<b>-</b>	<b>608 423 769</b>								

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025 INSP

N°	Source de financement	Ligne budgétaire	Montant de l'inscription budgétaire 2025	Montant des Arriérés 2024	Crédits disponible 2025	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Date de lancement	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Observations
TOTAL GENERAL			632 423 769	-	632 423 769								

Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur Général

**Ali OUEDRAOGO**  
*Administrateur des Services de Santé*

**Docteur Seydou BARRO**  
*Chevalier de l'Ordre de L'Étalon*