

MINISTERE DE LA SANTE

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

DIRECTION GENERALE



BURKINA FASO

*La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons*

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS , EXERCICE 2026 DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE**

Zad Rue Georges OUEDRAOGO; Boite postale 10278 Ouagadougou Zogona - Tél : +226 01 90 58 58  
Email : [secretariat.dg@insp.bf](mailto:secretariat.dg@insp.bf) - Site web : [www.insp.bf](http://www.insp.bf) - [facebook.com/insp.burkina](https://facebook.com/insp.burkina)

**SECTION FONCTIONNEMENT**

Code ligne plan	Financement			Montant des Arriérés 2025	Crédits disponible 2026	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement	Date de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres	Date problable de démarrage des prestations	Délai d'exécution (jours)	Date de fin d'exécution
	Budget	Ligne budgétaire	Montant prévisionnel 2026												
1	INSP	6042	69 798 250	-	69 798 250	Achat de carburant au profit de l'INSP	F	ED/PS	-	15-janv-26	17-janv.-26	1 jour	30-janv-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26
2	INSP	6043	9 900 000	-	9 900 000	Achat de produits d'entretien et de nettoyage au profit de l'INSP	F	DC	-	10-avr-25	17-avr.-25	1 jour	17-mai-25	21 jours	10-mai-26
3	INSP	6044	208 500 000	-	17 000 000	Achat de réactifs et consommables pour les automates VITEK 2 C et MINI VIDAS au profit de l'INSP	F	ED avec MEDIC	-	25-mai-26	30-mai-26	1 jour	30-juin-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26
4				-	47 000 000	Achat de réactifs et consommables pour les automates INDIKO et AIA au profit de l'INSP	F	ED avec BIOFASO	-	25-mai-26	30-mai-26	1 jour	30-juin-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26
5				-	17 000 000	Achat de réactifs et consommables au profit de l'INSP	F	ED avec CLB	-	25-mai-26	30-mai-26	1 jour	30-juin-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26
6				-	16 000 000	Achat de réactifs et consommables au profit de l'INSP	F	ED avec BIOMEDICALIS	-	25-juil-26	30-juil.-26	1 jour	30-août-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26
7				-	19 000 000	Fourniture de réactifs et de consommables de laboratoire pour l'automate DIESTRO au profit de l'INSP	F	ED avec TBM	-	15-mai-26	20-mai-26	1 jour	20-juin-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26
				-	24 000 000	Lot1: Achat de réactifs au profit de l'INSP			-	15-mai-26	20-mai-26	1 jour	20-juin-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26

Code ligne	Financement			Montant des Années 2025	Crédits disponibles 2025	Objet du marché	Nature des opérations	Mode de paiement	Type de service	Date de livraison	Date de remise des offres	Temps nécessaire à l'exécution	Date probable de démarrage	Délai d'exécution (jours)	Date de fin théorique
8				-	34 000 000	Lot 2 : Achat de consommables de laboratoire au profit de l'INSP	F	DPX	-	15-mai-26	20-mai-26	1 jour	20-juin-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26
9				-	7 000 000	Achat de réactifs au profit de LNRFHV	F	ED avec GPS	-	15-mai-26	20-mai-26	1 jour	20-juin-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26
10				-	6 000 000	Achat de réactifs et de consommables de laboratoire au profit de l'INSP	F	DC	-	15-sept-26	20-sept.-26	1 jour	20-oct-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26
11				-	21 500 000	Achat de réactifs et de consommables de laboratoire au profit de l'INSP	F	ED avec ARCOA	-	15-mai-26	20-mai-26	1 jour	20-juin-26	Année budgétaire 2026 et 21 jours pour la commande	31-déc-26
12	INSP	6045	9 600 000	-	9 600 000	Achat de consommables informatiques au profit de l'INSP	F	DC	-	22-mai-26	29-mai-26	1 jour	29-juin-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
13	INSP	6046	6 000 000	-	6 000 000	Achat de fournitures de magasin au profit de l'INSP	F	DC	-	22-mai-26	29-mai-26	1 jour	29-juin-26	21 jours	20-juil-26
14	INSP	6047	9 077 660	-	9 077 660	Acquisition de fournitures et imprimés spécifiques de bureau au profit de l'INSP	F	DC	-	22-avr-26	29-avr.-26	1 jour	29-mai-26	21 jours	20-juin-26
15	INSP	6049	8 000 000	-	8 000 000	Achat de matériels d'électricité et menuiserie au profit de l'INSP	F	DC	-	25-août-26	31-août-26	1 jour	30-sept-26	21 jours	22-oct-26
16	INSP	6055	5 000 000	-	5 000 000	Achat de petits matériels et outillages au profit de l'INSP	F	DC	-	10-juil-26	17-juil-26	1 jour	17-août-26	21 jours	10-sept-26
17	INSP	6056	9 900 000	-	9 900 000	Achat et renouvellement de licences au profit de l'INSP	F	DC	-	10-août-26	17-août-26	1 jour	17-sept-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
18	INSP	6057	8 000 000	-	8 000 000	Contrôle, vérification et recharge des extincteurs au profit de l'INSP	SC	DC	-	10-août-26	17-août-26	1 jour	17-sept-26	21 jours	10-oct-26

Code ligne	Financement			Montant des crédits	Crédits	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de	Date de	Date de remise	Temps nécessaire à l'exécution	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Date de fin
19	INSP	6142	9 900 000	-	9 900 000	Achat de titres de transport au profit de l'INSP	F	DC	-	20-avr-26	27-avr-26	1 jour	27-mai-26	Année budgétaire 2026 et 07 jours pour la commande	31-déc-26
20	INSP	6222	64 000 000	-	36 284 820	Location de bâtiments (siège INSP)	SC	ED (contrat de bail)	-	25-déc-25	31-déc-25	1 jour	01-janv-26	Année budgétaire 2026 et 3 mois jours pour la commande	31-déc-26
21				-	27 715 180	Location des niveaux R+2 et R+3 d'un immeuble R+3 au profit de l'INSP	SC	ED (contrat de bail)	-	25-déc-25	31-déc-25	1 jour	01-janv-26	Année budgétaire 2026 et 3 mois jours pour la commande	31-déc-26
22	INSP	6241	9 900 000	-	4 400 000	Lot 1: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (électricité et plomberie ) INSP siège,CNRFP,CORUS, ONSP,LCR	SC	DC	-	25-avr-26	30-avr-26	1 jour	30-mai-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
				-	2 000 000	Lot 2: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (menuiserie)INSP siège,CNRFP,CORUS, ONSP ,LCR									
				-	3 500 000	Lot 3: entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (plomberie et menuiserie) CM									
23	INSP	6242	55 400 000	-	5 000 000	Maintenance des automates Vitek2 C et mini VIDAS	SC	ED avec MEDIC	-	14-juin-26	21-juin-26	1 jour	21-juil-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
24				-	5 000 000	Maintenance des automates COBAS	SC	ED avec BIOMEDICALIS	-	14-juin-26	21-juin-26	1 jour	21-juil-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
25				-	14 000 000	Maintenance des automates de spermogramme et d'électrophorèse quantitative	SC	ED avec ARCOA	-	14-juin-26	21-juin-26	1 jour	21-juil-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
26				-	13 000 000	Maintenance du labo mobile P3	SC	ED avec REA-EXPRESS	-	14-août-26	21-août-26	1 jour	21-sept-26	21 jours	15-oct-26

Code ligne	Financement			Montant des	Crédits	Objet du marché	Nature des	Mode de	Type de	Date de	Date de remise	Temps nécessaire à	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Date de fin
				Années 2025	disponibles 2026		exécutions	exécution		travaux	des effectifs	l'opération		(mois)	(indiquée)
27				-	8 500 000	Maintenance de l'automate Indiko de base	SC	ED avec BIOFSO	-	14-sept-26	21-sept.-26	1 jour	21-oct-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
28				-	6 100 000	Lot1: Entretien, réparation et maintenance du matériel informatique au profit de l'INSP	SC	DC	-	27-mai-26	06-juin-26	1 jour	06-juil-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
				-	3 800 000	Lot2 : Entretien, réparation et maintenance des groupes électrogènes au profit de l'INSP									
29				-	9 900 000	Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants à quatre roues au profit de l'INSP	SC	DC	-	27-mai-26	06-juin-26	1 jour	06-juil-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
30	INSP	6243	18 000 000	-	1 300 000	Entretien, réparation et maintenance VEHICULE TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL	SC	ED avec CFAO	-	25-avr-26	02-mai-26	1 jour	02-juin-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
31				-	6 800 000	Entretien, réparation et maintenance du MINIBUS et véhicule TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL	SC	ED avec GBC	-	30-avr-26	05-mai-26	1 jour	05-juin-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
32				-	9 000 000	Maintenance des matériels de laboartoire au profit de l'INSP	SC	DC	-	15-sept-26	22-sept.-26	1 jour	22-sept-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
33	INSP	6244	16 600 000	-	1 600 000	Maintenance du logiciel de gestion budgétaire au profit de l'INSP	SC	ED avec JAUDAL	-	30-avr-25	5-mai-25	1 jour	05-juin-25	15 jours	25-juin-26
34				-	6 000 000	Maintenance des logiciels serveurs au profit de l'INSP	SC	ED avec IKA	-	30-avr-26	5-mai-26	1 jour	05-juin-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26

Code ligne	Financement			Montant des	Crédits	Objet du marché	Nature des	Mode de	Type de	Date de	Date de remise	Temps nécessaire à	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Date de fin
				Autofin.	disponibles										
35	INSP	6249	9 900 000	-	4 800 000	Lot1: Entretien, réparation et maintenance des climatiseurs/Direction générale, CNRFP, CORUS, ONSP	SC	DC	-	10-mai-26	17-mai-26	1 jour	17-juin-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
				-	5 100 000	Lot2 : Entretien, réparation et maintenance des climatiseurs /CM, CRSN									
36	INSP	6252	4 000 000	-	4 000 000	Assurances des bâtiments/CM	SC	ED/PS	-	26-janv-26	2-févr.-26	1 jour	02-mars-26	Année budgétaire 2026	31-déc-26
37	INSP	6253	9 300 000	-	9 300 000	Assurances des véhicules à quatre roues de l'INSP	SC	ED/PS	-	26-janv-26	2-févr.-26	1 jour	02-mars-26	Année budgétaire 2026	31-déc-26
38	INSP	6272	9 900 000	-	9 900 000	Achat de Catalogues et imprimés publicitaires au profit de l'INSP	F	DC	-	15-sept-26	22-sept.-26	1 jour	22-oct-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
39	INSP	6279	8 500 000	-	8 500 000	Autres charges de publicité et relations publiques	SC	ED/PS	-	10-oct-26	17-oct.-26	1 jour	17-nov-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
40	INSP	6289	2 832 000	-	2 832 000	Achat de crédits de communication du Directeur Général	F	DC	-	12-mai-26	19-mai-26	1 jour	19-juin-26	Année budgétaire 2026 et 3 mois pour la commande	31-déc-26
41	INSP	6323	30 000 000	-	30 000 000	Prestations de transit au profit de l'INSP	SC	ED/PS	-	30-avr-26	7-mai-26	1 jour	07-juin-26	Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	31-déc-26
42	INSP	633	10 100 000	-	10 100 000	Formation du personnel	PI	ED/PS	-	10-oct-26	17-oct.-26	1 jour	17-nov-26	10 jours	27-nov-26
				-	13 565 076	Lot 1: Gardiennage et de sécurité des locaux du CNRFP									
				-	16 253 760	Lot 2: Gardiennage et de sécurité des locaux du CM									

Code ligne	Financement			Montant des Dépenses 2025	Crédits disponibles 2025	Objet du marché	Nature des opérations	Mode de exécution	Type de service	Date de facturation	Date de remise des offres	Temps nécessaire à l'exécution	Date probable de démarrage	Délai d'exécution (jours)	Date de fin d'exécution
43	INSP	6371	47 962 752	-	4 509 960	Lot 3: Gardiennage et de sécurité des locaux du CORUS	SC	DPX (reconduction)	-	15-déc-25	25-déc.-25	1 jour	01-janv-26	Année budgétaire 2026 et 90 jours pour la commande	31-déc-26
				-	4 559 520	Lot 4: Gardiennage et de sécurité des locaux du CRSN									
				-	4 539 696	Lot5: Gardiennage et de sécurité des locaux/INSP siège									
				-	4 534 740	Lot6: Gardiennage et de sécurité des locaux de l'ONSP et LCR									
44	INSP	6372	47 230 288	-	15 230 288	Entretien et nettoyage des locaux du Centre MURAZ	SC	DPX (reconduction)	-	15-déc-25	25-déc-25	1 jour	01/01/2026	Année budgétaire 2026 et 90 jours pour la commande	31-déc-26
-				11 000 000	Lot 1:Entretien et nettoyage des locaux du CNRFP	SC	DPX	-	15-déc-25	25-déc-25	1 jour	01/01/2026	Année budgétaire 2026 et 90 jours pour la commande	31-déc-26	
-				5 000 000	Lot 2: Entretien et nettoyage des locaux du CRSN										
-				5 000 000	Lot 3: Entretien et nettoyage des locaux du CORUS										
-				5 000 000	Lot 4: Entretien et nettoyage des locaux/INSP siège										
-				6 000 000	Lot 6: Entretien et nettoyage des locaux de l'ONSP et LCR										
				-	6 843 500	Lot 1: fourniture de pause café et pause déjeuner (Siège INSP, CNRFP, CORUS,LCR,ONSP)									Année budgétaire 2026

Année budgétaire 2026

Code ligne	Financement			Montant des Année 2025	Crédits disponibles 2025	Objet du marché	Nature des opérations	Mode de passation DPX (reconduction)	Type de service	Date de lancement	Date de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation 1 jour	Date probable de démarrage	Délai d'exécution Année budgétaire 2026 et 15 jours pour la commande	Date de fin d'exécution
46	INSP	6384	22 320 000	-	5 824 000	Lot 2: fourniture de pause café et pause déjeuner (Centre MURAZ)	F		-	27-févr-26	10-mars-26		10-avr-26		31-déc-26
				-	3 861 000	Lot3: fourniture de pause café et pause déjeuner (Nouna)									
				47				-	5 791 500	Fourniture de pause café au profit de l'INSP	F	DC	-	27-févr-26	10-mars-26
Total fonctionnement			719 620 950	-	719 620 950										
TOTAL MONTANT			719 620 950	-	719 620 950										
TOTAL NOMBRE DE MARCHES			47												
TOTAL NOMBRE DE LIGNES			27												

Légende	DPX	Demande de prix
	ED	Entente directe
	ED/PS	Entente directe /Prestations spécifiques
	DC	Demande de cotation
	DCNF	Demande de cotation non formelle
	CC	Consultation de consultants
	AO	Appels d'offres
	T	Travaux
	F	Fournitures
	PI	Prestations intellectuelles
	SC	Services courants

**Le Directeur des Marchés Publics**

**Ali OUEDRAOGO**  
Administrateur des Services de Santé

**Le Directeur Général**

**Docteur Seydou BARRO**  
Chevalier de l'Ordre de L'étalon